

Fiche Projet Fil Rouge

Méthodologies de Développement Logiciel

Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat

2025-2026

À remettre avant la Séance 2 — en version PDF et en version papier

1. Identification du Projet

Intitulé du projet

Système de suivi pour une entreprise commerciale

Domaine applicatif

e-commerce

Type d'application

Web

Justification du choix — quel problème ce projet résout-il ? → Les entreprises commerciales doivent gérer quotidiennement plusieurs domaines clés, cependant, ces informations sont souvent dispersées dans des outils non connectés, nous visons à créer une plateforme simple et efficace pour alléger la gestion des différents aspects du business tout en gardant une sécurisation des données.

2. Équipe Projet

#	Nom & Prénom	Email	Rôle
1	Mohamed Ayoub Karroud	ayoubkarroud.ak@gmail.com	Chef de projet
2	Saad Alloui	saadalloui2005@gmail.com	Product Owner
3	Faris Moughamir	Farismoughamir@gmail.com	Développeur / Testeur
4	Mohamed Ayman Roukhsi	roukhsi68@gmail.com	Développeur / Testeur

Le chef de projet est l'interlocuteur principal. Les rôles peuvent être rotatifs sur décision de l'équipe (le mentionner ici). Équipe de 3 étudiants : combiner les rôles 3 et 4.

3. Parties Prenantes

Client fictif

Carrefour

Utilisateurs finaux

direction de l'entreprise et employés

Administrateur système

IT department

4. Périmètre Fonctionnel (3 à 5 fonctionnalités)

#	Fonctionnalité	Description courte	Priorité
F1	authentification	système de login sécurisé avec gestion des rôles et droits d'accès	Must
F2	dashboard	tableau de bord de pilotage clair, interactif et adapté aux besoins	Must
F3	User Interface	interface intuitive adaptée à chaque profil utilisateur	Should
F4	Aide	formuler des recommandations pour l'amélioration continue	Could
F5			

Priorités MoSCoW — **Must** : indispensable / **Should** : important mais non bloquant / **Could** : optionnel / **Won't** : hors périmètre

5. Contraintes Techniques

Langages / Frameworks	HTML, CSS, JavaScript / React / PHP
Base de données	MySql
Hébergement	GitHub Pages
Contraintes sécurité	JWT

6. Planning Prévisionnel

Séance	Livrable attendu	Date estimée	Responsable
S1	Fiche Projet (<i>ce document</i>)	Avant S2	Chef de projet
S2	Diagramme de Gantt	Avant S3	Product owner
S3	Réseau PERT	Avant S5	Product owner
S5	Product Backlog v1	Avant S6	Développeur / Testeur
S6	Sprint Backlog + Sprint 0	Avant S7	Développeur / Testeur
S7	Gestion Jira (TP1)	Avant S9	Développeur / Testeur
S9	Dépôt Git structuré	Avant S10	Développeur / Testeur
S10	Pipeline CI	Avant S12	Chef de projet
S12	Finale	S12	Toute l'équipe

7. Risques Identifiés (*optionnel — valorisé dans la note*)

#	Description du risque	Probabilité	Mitigation
---	-----------------------	-------------	------------

R1	Fuite de données	Élevé	chiffrement des données
R2	Accès non autorisé	Élevé	authentification stricte
R3	Précision des données	Élevé	Contrôle de cohérence des données

8. Engagements & Signatures

En signant, les membres de l'équipe s'engagent à :

- ✓ Travailler de manière équitable et régulière
- ✓ Remettre les livrables aux jalons fixés
- ✓ Utiliser les outils du module (Jira, Git, GanttProject)
- ✓ Produire un travail personnel et original (pas de plagiat, pas d'IA non déclarée)

Signatures des membres de l'équipe

Membre 1 : Alliouï	Membre 2 : Karroud	Membre 3 : Moughamir	Membre 4 : Roukhsi
--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Date de remise : 19/03/2026

Visa enseignant : Sanae EL MIMOUNI

Pr. Sanae EL MIMOUNI

Remettez cette fiche complétée et signée avant la Séance 2 — en version PDF ET en version papier. Toute fiche incomplète ou sans signature sera pénalisée. Un sujet libre est possible après accord